

Plan de Reprise d'Activité (PRA)

OmniWeb – Réponse à la cyberattaque

Contexte : Le serveur de l'entreprise OmniWeb a subi une cyberattaque d'une ampleur inédite, un vendredi à 17h. L'intégralité des services doit être réinstallée sur le serveur de secours à partir de zéro. Les sauvegardes, stockées hors site, sont intactes. Certains sites contenaient des données sensibles (données bancaires).

1. Évaluation de l'incident

Comprendre quel est le problème et identifier sa source et ses répercussions.

Acteur	Actions concrètes	Rôle / Responsabilité	Durée estimée
Client (externe)	• Constat du dysfonctionnement • Appel/email à l'entreprise pour signaler l'incident	Signalement externe	~30 min
DSI	• État des lieux technique et fonctionnel • Analyse des logs et des systèmes compromis • Identification du vecteur d'attaque • Information de la direction et de son équipe	Responsable technique de l'évaluation	1h – 2h
Direction	• Prise de connaissance de l'information sur l'attaque • Validation du déclenchement du PRA • Décision de communication externe	Décideur final, garant de la stratégie	30 min
Admins Systèmes & Réseaux	• Prise de connaissance • Isolation des systèmes compromis (coupure réseau) • Vérification de l'intégrité des sauvegardes hors site	Exécution technique, confinement de l'incident	1h – 2h (parallèle DSI)
Développement	• Prise de connaissance de l'information sur l'attaque • Identification des applications potentiellement affectées	Support technique, inventaire applicatif	1h (parallèle)

2. Communication INTERNE et EXTERNE (initiale)

Informar toutes les parties prenantes de la situation sans créer de panique.

Acteur	Actions concrètes	Rôle / Responsabilité	Durée estimée
DSI	• Rédaction d'une note d'information interne • Mise à jour de l'équipe sur l'état de la situation	Coordinateur de l'information technique	30 min
Direction	• Validation du message interne • Envoi d'un premier email d'information aux clients (accusé de réception de l'incident) • Contact avec les autorités si données sensibles (CNIL, ANSSI)	Porte-parole officiel de l'entreprise	1h
Service Communication / RH	• Diffusion de la note interne à tous les collaborateurs	Relai interne, gestion des RH	30 min

Acteur	Actions concrètes	Rôle / Responsabilité	Durée estimée
	Consignes de silence vis-à-vis des médias		
Autorités (CNIL, ANSSI)	Notification obligatoire sous 72h en cas de données personnelles compromises	Organisme de contrôle externe	Dès que possible

3. Activation du PRA – Constitution de l'équipe de crise

Mettre en place une organisation de crise efficace avec des rôles clairement définis.

Acteur	Actions concrètes	Rôle / Responsabilité	Durée estimée
Direction	- Officialisation de l'activation du PRA - Nomination du responsable de crise (DG ou DSI) - Définition d'un QG de crise (salle dédiée ou remote)	Décideur, garant du PRA	15 min
DSI (Chef de projet crise)	- Constitution de l'équipe de crise (admins, devs, DPO) - Attribution des rôles et responsabilités - Mise en place d'un canal de communication dédié (ex. Slack privé, bridge téléphonique)	Coordinateur opérationnel	30 min
Admins Systèmes & Réseaux	- Confirmation de disponibilité - Préparation de l'accès au serveur de secours	Équipe technique d'intervention	15 min
DPO (Délégué Protection Données)	- Évaluation du risque lié aux données bancaires/personnelles - Préparation de la notification CNIL	Garant de la conformité RGPD	1h (parallèle)
Prestataires externes	Contact des hébergeurs, fournisseurs de sécurité si nécessaire	Support externe spécialisé	1h

4. Priorisation des services critiques

Identifier et classer les services selon leur importance métier afin de restaurer en priorité les plus critiques.

Acteur	Actions concrètes	Rôle / Responsabilité	Durée estimée
DSI + Direction	- Inventaire de tous les services (site web, BDD, emails, paiement...) - Classification : critique / important / secondaire - Validation de l'ordre de restauration par la direction	Co-décideurs de la priorisation	1h
Admins Systèmes & Réseaux	- Évaluation technique de la faisabilité de restauration - Estimation des temps de remise en service par service	Conseil technique	1h (parallèle)
Développement	- Inventaire des dépendances applicatives - Identification des services pouvant fonctionner en mode dégradé	Experts applicatifs	1h (parallèle)

5. Mise en place d'un mode dégradé temporaire

Maintenir une activité minimale pour les clients et l'entreprise le temps de la restauration complète.

Acteur	Actions concrètes	Rôle / Responsabilité	Durée estimée
Admins Systèmes & Réseaux	• Mise en ligne d'une page de maintenance informative • Redirection éventuelle vers des services alternatifs (emails, formulaires de contact)	Exécution technique	1h – 2h
Développement	• Déploiement d'une version statique minimale du site si possible • Désactivation des fonctionnalités sensibles (paiement en ligne)	Développement d'urgence	2h – 4h
Direction / Communication	• Mise à jour du message sur les réseaux sociaux et le site de statut • Information des partenaires commerciaux clés	Gestion de la relation externe	1h

6. Mise en place du nouvel environnement de production

Préparer le serveur de secours pour accueillir la restauration des services.

Acteur	Actions concrètes	Rôle / Responsabilité	Durée estimée
Admins Systèmes & Réseaux	• Installation du système d'exploitation sur le serveur de secours • Configuration réseau et pare-feu • Installation des logiciels de base (Apache/Nginx, PHP, MySQL...) • Durcissement de la sécurité (nouvelles règles pare-feu, patches)	Maître d'œuvre de l'infrastructure	4h – 8h
DSI	• Supervision de la mise en place • Validation des choix d'architecture	Responsable et valideur	En parallèle
Développement	• Préparation des configurations applicatives pour le nouvel environnement	Support technique applicatif	2h (parallèle)

7. Restauration des données depuis les sauvegardes

Restaurer les données depuis les sauvegardes hors site non compromises.

Acteur	Actions concrètes	Rôle / Responsabilité	Durée estimée
Admins Systèmes & Réseaux	• Récupération physique ou réseau des sauvegardes hors site • Vérification de l'intégrité des sauvegardes (checksums) • Restauration des bases de données • Restauration des fichiers applicatifs	Exécutants de la restauration	4h – 12h selon volume
Développement	• Vérification de la cohérence des données restaurées • Identification d'éventuelles données manquantes (delta depuis dernière sauvegarde)	Contrôle qualité des données	2h (parallèle fin de restauration)
DPO	• Contrôle de la présence et de l'intégrité des données personnelles et bancaires	Conformité RGPD	2h (parallèle)

8. Rétablissement des services

Remettre en ligne les services dans l'ordre de priorité défini à l'étape 4.

Acteur	Actions concrètes	Rôle / Responsabilité	Durée estimée
Admins Systèmes & Réseaux	• Démarrage progressif des services (BDD, serveur web, emails...) • Vérification des logs de démarrage • Surveillance en temps réel	Opérateurs du rétablissement	2h – 6h
Développement	• Déploiement des applications sur le nouvel environnement • Tests rapides de fonctionnement à chaque service remis en ligne	Déploiement applicatif	2h – 4h (parallèle)
DSI	• Coordination et supervision • Go/No-go pour chaque service remis en ligne	Chef d'orchestre technique	En continu

9. Vérification et tests de fonctionnement

S'assurer que tous les services sont pleinement opérationnels et sécurisés avant retour à la normale.

Acteur	Actions concrètes	Rôle / Responsabilité	Durée estimée
Développement	• Tests fonctionnels complets (navigation, formulaires, paiements) • Tests de non-régression • Vérification des intégrations tierces (API paiement, emailing...)	Testeurs principaux	3h – 6h
Admins Systèmes & Réseaux	• Tests de performance et de charge • Vérification des sauvegardes automatiques sur le nouveau serveur • Contrôle des règles de sécurité	Tests infrastructure	2h (parallèle)
DSI	• Validation finale avant retour à la normale • Signature du procès-verbal de reprise	Décideur du Go final	1h

10. Communication INTERNE et EXTERNE (pendant restauration)

Tenir informées toutes les parties prenantes de l'avancement de la restauration.

Acteur	Actions concrètes	Rôle / Responsabilité	Durée estimée
DSI	• Point de situation régulier à la direction (toutes les 2h minimum) • Mise à jour du canal de crise interne	Coordinateur de l'info interne	Régulier
Direction / Communication	• Envoi d'un email de suivi aux clients avec estimation du retour à la normale • Mise à jour de la page de statut	Communication externe	Toutes les 4h

11. Retour à la normale

Confirmer que l'ensemble du système est restauré et sécurisé.

Acteur	Actions concrètes	Rôle / Responsabilité	Durée estimée
DSI + Direction	• Décision officielle de fin de crise • Levée du mode dégradé • Remise en service de toutes les fonctionnalités	Co-décideurs du retour à la normale	30 min
Admins Systèmes & Réseaux	• Suppression de la page de maintenance • Surveillance renforcée pendant 48h post-incident	Exécution et surveillance	Immédiat + 48h

12. Communication EXTERNE (fin d'incident)

Informier officiellement les clients du retour à la normale.

Acteur	Actions concrètes	Rôle / Responsabilité	Durée estimée
Direction / Communication	• Envoi de l'email de clôture aux clients (voir email ci-dessous) • Communiqué de presse si l'incident a été public • Notification finale à la CNIL si applicable	Porte-parole officiel	2h

13. Revue post-incident

Analyser l'incident pour en tirer des enseignements et éviter une récurrence.

Acteur	Actions concrètes	Rôle / Responsabilité	Durée estimée
DSI + Direction + Tous acteurs internes	• Réunion post-mortem (dans les 5 jours suivant l'incident) • Chronologie détaillée de l'incident • Identification de la cause racine • Liste des dysfonctionnements et des manques constatés • Propositions d'amélioration	Co-responsables de l'analyse	3h – 4h
Prestataire sécurité externe (optionnel)	• Audit de sécurité approfondi • Rapport de recommandations	Expert indépendant	1 semaine

14. Mise à jour du PRA

Intégrer les leçons apprises pour améliorer le Plan de Reprise d'Activité.

Acteur	Actions concrètes	Rôle / Responsabilité	Durée estimée
DSI	• Rédaction des modifications du PRA • Mise à jour des procédures, contacts, RTO/RPO	Responsable du document PRA	1 semaine
Direction	• Validation et signature du nouveau PRA	Approbateur	1 jour
Admins & Développement	• Relecture et corrections techniques	Relecteurs	1 jour

15. Communication INTERNE – Formation et sensibilisation

Renforcer la culture de cybersécurité en interne.

Acteur	Actions concrètes	Rôle / Responsabilité	Durée estimée
DSI / RSSI	• Organisation d'une session de sensibilisation pour tout le personnel • Formation spécifique des équipes techniques (nouvelles procédures) • Exercice de simulation PRA dans les 3 mois	Formateur interne	1 journée
Direction	• Communication interne sur les bonnes pratiques cyber • Intégration de la sensibilisation dans l'onboarding des nouveaux arrivants	Sponsor de la démarche	1h
Tous les collaborateurs	• Participation aux formations et exercices	Acteurs de la sécurité	1 journée

Emails de communication externe

Email 1 – Notification initiale (envoi immédiat après constat)

Objet : Incident technique – Information importante concernant vos services OmniWeb

Madame, Monsieur,

Nous vous contactons afin de vous informer qu'OmniWeb a été victime d'une cyberattaque survenue ce vendredi en fin de journée, ayant entraîné une interruption de service.

Nos équipes techniques ont immédiatement pris en charge cet incident et travaillent activement à la restauration de l'ensemble de vos services dans les meilleurs délais. Nous mettons tout en œuvre pour rétablir un fonctionnement normal le plus rapidement possible.

À ce stade, nous vous informons que :

- Vos données sont stockées dans des sauvegardes hors site qui n'ont pas été compromises.
- Une enquête technique est en cours pour identifier précisément l'étendue de l'incident.
- Nous sommes en contact avec les autorités compétentes (ANSSI, CNIL) conformément à nos obligations légales.

Nous comprenons la gêne occasionnée et nous vous prions de bien vouloir nous en excuser.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés régulièrement de l'évolution de la situation.

Cordialement,

La Direction d'OmniWeb
contact@omniweb.fr | www.omniweb.fr

 À envoyer dès que possible après confirmation de l'incident, idéalement dans les 2 premières heures. Corresponds à l'étape 2 du PRA.

Email 2 – Mise à jour intermédiaire (pendant la restauration)

Objet : Mise à jour – Restauration en cours de vos services OmniWeb

Madame, Monsieur,

Nous souhaitons vous apporter une mise à jour concernant l'incident technique qui affecte actuellement nos services.

Nos équipes travaillent sans relâche depuis le déclenchement de l'incident. La restauration est en cours sur notre infrastructure de secours et se déroule conformément à notre plan de reprise d'activité.

État d'avancement à [DATE] – [HEURE] :

- Infrastructure de secours : opérationnelle
- Restauration des données depuis les sauvegardes : en cours
- Services prioritaires : remise en ligne progressive prévue dans [X] heures
- Retour à la normale complet estimé : [DATE ESTIMÉE]

Pendant cette période, un accès limité à [service dégradé si applicable] reste disponible à l'adresse suivante : [URL].

Nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension.

Cordialement,

La Direction d'OmniWeb
contact@omniweb.fr | www.omniweb.fr

i À envoyer toutes les 4 à 6 heures pendant la restauration. Les éléments entre crochets sont à personnaliser selon l'avancement réel. Correspond à l'étape 10 du PRA.

Email 3 – Clôture de l'incident (retour à la normale)

Objet : Résolution de l'incident – Retour à la normale de vos services OmniWeb

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous informer que l'ensemble de vos services OmniWeb ont été intégralement restaurés et sont désormais pleinement opérationnels.

Récapitulatif de l'incident :

- Date et heure de l'incident : vendredi [DATE] à 17h00
- Date et heure de restauration complète : [DATE] à [HEURE]
- Cause : cyberattaque identifiée et neutralisée
- Données : aucune donnée client n'a été perdue grâce à nos sauvegardes hors site sécurisées

Concernant la sécurité de vos données :

Nos équipes ont vérifié l'intégrité de l'ensemble des données restaurées. Les mesures de sécurité ont été renforcées afin de prévenir tout incident similaire à l'avenir.

Si vous avez constaté une utilisation anormale de votre compte ou de données suspectes, nous vous invitons à nous contacter immédiatement à l'adresse securite@omniweb.fr.

Nous vous présentons nos sincères excuses pour la gêne occasionnée par cet incident et vous remercions de la confiance que vous continuez à nous accorder.

Cordialement,

La Direction d'OmniWeb

contact@omniweb.fr | securite@omniweb.fr | www.omniweb.fr

i À envoyer une fois tous les tests de fonctionnement validés et la décision de fin de crise actée. Correspond à l'étape 12 du PRA.

Synthèse des durées estimées

Certaines tâches peuvent être exécutées en parallèle par des acteurs différents, ce qui permet de réduire significativement le temps total de reprise.

Étape	Durée estimée	Parallélisable ?
1. Évaluation de l'incident	1h – 2h	Partiellement (DSI + Admins)
2. Communication initiale	1h – 2h	Partiellement (Direction + DSI)
3. Activation du PRA	30 min – 1h	Non
4. Priorisation des services	1h	Oui (DSI + Admins + Dev)
5. Mode dégradé	1h – 4h	Oui (Admins + Dev)
6. Nouvel environnement	4h – 8h	Oui (Admins + Dev)
7. Restauration des données	4h – 12h	Partiellement
8. Rétablissement des services	2h – 6h	Oui (Admins + Dev)
9. Vérification et tests	3h – 6h	Oui (Dev + Admins)
10-12. Communications	En continu	Oui
13. Revue post-incident	3h – 4h (J+5)	Non
14. Mise à jour du PRA	1 semaine	Partiellement
15. Formation et sensibilisation	1 journée	Non
TOTAL (phases critiques 1-9)	~16h – 36h	Avec parallélisation